

Kostenplan

a) förderfähige Kosten	388.215,29 €
siehe Kostenberechnung	
Zwischensumme	388.215,29 €

b) nicht förderfähige Kosten	73.760,91 €
MwSt	
Zwischensumme	73.760,91 €

Gesamtkosten	461.976,20 €
---------------------	---------------------

Projekt: Umgestaltung Ratzeburger Marktplatz
exkl. Baumpflanzung

Finanzierungsplan

a) der förderfähigen Kosten	Gesamt	2026	2027	
1.) Eigenleistung	174.696,88 €	87.348,44 €	87.348,43 €	174.696,87 €
2.) beantragte Zuwendung (Förderquote = 55%)	213.518,41 €		213.518,41 €	213.518,41 €
3.) Dritte	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	388.215,29 €	87.348,44 €	300.866,84 €	388.215,28 €
				- €
b) nicht förderfähige Kosten	Gesamt			- €
1.) Eigenleistung MwSt.	73.760,91 €	36.880,46 €	36.880,46 €	73.760,92 €
Zwischensumme	73.760,91 €	36.880,46 €	36.880,46 €	73.760,92 €
				- €
Gesamtfinanzierung	461.976,20 €	- €	- €	461.976,20 €